

新丰县财政局文件

新财农〔2020〕47号

关于第二次调整部分2019年和2020年省级 涉农专项转移支付资金的通知

县农业农村局、林业局、水务局、交通运输局、文广旅体局：

根据广东省人民政府《关于印发广东省涉农资金统筹整合实施方案(试行)》(粤府〔2018〕123号)、广东省涉农办《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发深化涉农资金统筹整合改革实施意见的通知》(粤涉农办〔2019〕18号)、韶关市财政局《关于下达2019年省级涉农转移支付资金(第一批)的通知》(韶财农〔2019〕63号)、《关于下达2019年省级涉农转移支付资金(第二批)的通知》(韶财农〔2019〕68号)、《关于转提前下达2020年省级涉农专项转移支付资金的通知》(韶财农〔2019〕155号)文件精神,经新丰县涉农资金统筹整合领导小组工作推进会议审议通过,现将2019年和2020年省级涉农专项转移支付

资金进行调整，此次调整涉农资金总额为 4455.812 万元（详见附件），并就有关事项通知如下：

一、此项资金，实行国库集中支付管理。

二、请按照《广东省财政厅关于印发〈广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020 年修订）〉的通知》（粤财农〔2020〕106 号）规定，加强资金使用管理，加快预算执行，提高资金使用效益。

三、各业务主管部门请尽快将资金落实到具体项目和实施主体，加快项目实施并形成实际支出，确保专款专用，同时加强绩效管理。

四、本次下达的资金，支出均按实际用途列支，原则上在“213 农林水支出”科目下列支，经济分类科目按实际用途列编。年终编报支出决算。

附件：新丰县 2019 年和 2020 年涉农资金统筹整合调整分配情况表



信息公开方式：依申请公开

抄送：区毅明县长、曾军副书记、刘国洪常务副县长、潘文辉常委、
廖功文常委

新丰县财政局办公室

2020年9月21日印发

附件

新丰县2019年和2020年涉农资金统筹整合调整分配情况表

单位：元

类别	任务名称	具体项目	主管部门	省级补助资金金额	说明
一、调整前项目情况	合计			194,038,820	
考核事项	农村“厕所革命”	农村“厕所革命”项目	农业农村局	1,000,000	
	农村人居环境整治（村庄清洁行动）	全域推进农村人居环境整治项目	农业农村局	55,000,000	
	中央预算内水利投资执行	新丰江上游新丰县段综合治理工程	水务局	3,000,000	
	中央预算内水利投资执行	2019年水毁水利工程修复	水务局	3,000,000	
	“四好农村路”建设	2019年“畅返不畅”路段整治项目	交通运输局	42,790,000	“畅返不畅”路段整治项目属于2019年涉农项目
	“四好农村路”建设	砂土路改造工程项目	交通运输局	2,880,000	
非考核硬任务	千村示范、万村整治	示范村、示范镇创建项目	农业农村局	50,000,000	示范村、示范镇创建项目属于2019年涉农项目
	千村示范、万村整治	打造示范村、示范镇项目	农业农村局	25,621,040	

类别	任务名称	具体项目	主管部门	省级补助资金金额	说明
其他涉农项目	其他涉农项目	森林植被恢复费新丰县创建县级国家森林公园城市2020年投资项目	林业局	3,000,000	
	其他涉农项目	以食用为目的人工繁育陆生野生动物退出相关养殖场补偿项目	林业局	6,247,780	
	其他涉农项目	新丰县“村村响”应急广播体系建设项目	文广旅体局	1,500,000	
.....					
二、调整后项目情况	合计			194,038,820	
考核事项	农村“厕所革命”	农村“厕所革命”项目	农业农村局	164,880	项目已完成,结余资金无需支付,调减农村“厕所革命”项目92.519万元用
	农村人居环境整治(村庄清洁行动)	全域推进农村人居环境整治项目	农业农村局	50,000,000	因受疫情影响,前期准备工作不充分,该项目实施进度偏慢,调减全域推进农
	中央预算内水利投资执行	新丰江上游新丰县段综合治理工程	水务局	1,060,000	因受疫情影响,前期准备工作不充分,新丰江上游新丰县段综合治理工程只完成了可研性报告,不具备施工条件,调减新丰江上
	中央预算内水利投资执行	2019年水毁水利工程修复	水务局	4,940,000	
	“四好农村路”建设	2019年“畅返不畅”路段整治项目	交通运输局	32,790,000	2019年“畅返不畅”路段整治项目基本完工,剩余一些质保金新时王法去
	“四好农村路”建设	砂土路改造工程项目	交通运输局	41,715,120	因2020年“四好农村路”攻坚任务砂土路改造工作任务重,时间紧,资金重
非考核硬任务	千村示范、万村整治	示范村、示范镇创建项目	农业农村局	34,000,000	2019年示范村、示范镇创建项目建设进度较慢,调减该项目1600万元用于砂

类别	任务名称	具体项目	主管部门	省级补助资金金额	说明
	千村示范、万村整治	打造示范村、示范镇项目	农业农村局	15,621,040	因受疫情影响,前期准备工作不充分,该项目实施进度偏慢,调减1000万元用
其他涉农项目	其他涉农项目	森林植被恢复费新丰县创建县级国家森林城市2020年投资项目	林业局	2,217,000	因受疫情影响,新丰县创建县级国家森林城市2020年投资项目的总体规划去
	其他涉农项目	以食用为目的的人工繁育陆生野生动物退出相关养殖场补偿项目	林业局	7,030,780	根据《关于妥善做好人工繁育野生动物处置工作的指导意见》、《广东省林业
	其他涉农项目	新丰县“村村响”应急广播体系建设项目	文广旅体局	4,500,000	建设县、镇(街)、行政村(社区)、村组(自然村)四级统一联动、安全
.....					